3. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за период 2014 год – 2018 год представлены в таблице № 3.
Таблица №3 (приложение №13 к постановлению 

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за период реализации 2014 год – 2018 год.
	N п/п
	Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Фактический срок
	Ожидаемый конечный  результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»

	1.
	Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности авиаперевозок»
	комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2016
	Количество рейсов, выполненных по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров:
2014 год – 364 ед.;

2015 год – 468 ед.;

2016 год – 520 ед.
	Выполнено рейсов:
2014 год – 697 ед.;

2015 год – 522 ед.;

2016 год – 636 ед.
	2014 год – нет;
2015 год – нет;

2016 год – нет



	2.
	Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов»
	комитет капитального строительства области
	2014
	2018
	Обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных
	Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 сентября 2019 года 
	2014 год – нет;

2015 год – недостаточное финансирование;

2016 год – нет

2017 год – нет;

2018 год – нет.

	3.
	Основное мероприятие 1.3 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении»
	комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2015
	Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров:

2014 год - 156е д.;

2015 год – 234 ед.;
	Выполнено рейсов:

2014 год -300 ед.;

2015 год – 507 ед.
	2014 год – нет;

2015 год – нет

	
	
	министерство социального развития области
	2015
	2015
	Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам речного транспорта:

2015 год - 20,0 тыс.чел.
	Перевезено:

2015 год – 20,3 тыс.чел.
	2015 год – нет

	4.
	Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении»
	комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2016
	2018
	Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров:

2016 год – 234 ед.
2017 год – 960 ед.;
2018 год – 960 ед.
	Выполнено рейсов:
2016 год – 1 016 ед.;
2017 год – 1 002 ед.;

2018 год – 1 062 ед.
	2016 год – нет

2017 год – нет;

2018 год – нет.

	5.
	Основное мероприятие 1.4 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом»
	комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2016
	Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта:

2014 год - 3 093,6 тыс.чел.;

2015 год – 200 000,0 тыс.чел.

2016 год – 2 414,9 тыс.чел.
	Перевезено:

2014 год – 2 877 783 тыс.чел;

2015 год -  2 439,7 тыс.чел.;

2016 год – 2 442,1 тыс.чел.
	2014 год – недостаточное финансовое обеспечение;
2015 год – нет.

	
	
	министерство социального развития области
	2015
	2015
	Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта:

2015 год  2 292,2 тыс.чел.;
	Перевезено:

2015 год - 2 439,7 тыс.чел;
	2015 год – нет;

	6.
	Основное мероприятие 1.4.1«Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом»
	комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2017
	2018
	Количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно),.:
2017 год -2 535,6 тыс.чел.;
2018 год – 2 662,4 тыс.чел.
	Перевезено:

2017 год - 2 535,6 тыс.чел.;
2018 год – 2 662,4 тыс.чел.
	2017 год – нет;

2018 год – нет.

	7.
	Основное мероприятие 1.5 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения»
	комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2015
	Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта:

2014 год - 1 803,2 чел.;

2015 год – 2 200,0 тыс.чел.
	Перевезено

2014 год - 1 616,6 тыс.чел.;

2015 год - 2 193,9 тыс.чел.
	2014 год – недостаточное финансовое обеспечение и последовавшая отмена ряда пригородных поездов;

2015 год – недостаточное финансовое обеспечение.

	
	
	министерство социального развития области
	2015
	2015
	Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта:

2015 год - 1 839,3 тыс. чел.
	Перевезено:

2015-1 219,1 тыс чел.
	2015 год – нет.

	8.
	Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2016
	2018
	Количество пассажиров, перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта:
2016 год – 1 876,1 тыс.чел.;
2017 год – 1 913,5 тыс.чел.;
2018 год -1 141,6 тыс.чел.
	Перевезено:
2016 год – 1 512,8 тыс.чел.;

2017 год – 1 913,5 тыс.чел.;
2018 год – 1 349,2 тыс.чел.
	2016 год – нет

2017 год – нет;

2018 год – нет.

	9.
	Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области»
	комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2015
	обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл.
	Заключено договоров для организации пассажирских перевозок, ед.:
2014 год -300 ед.;
2015 год – 307 ед. 
	2014 год – нет;

2015 год – нет.

	10.
	Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2016
	2018
	обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл.
	Заключено договоров для организации пассажирских перевозок, ед:
2016 год – 307 ед.;

2017 год – заключены договоры организации пассажирских перевозок;
2018 год - заключены договоры организации пассажирских перевозок
	2016 год – нет

2017 год – нет;

2018 год – нет.

	11.
	Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава»
	комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2018
	Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области
2014 год - 208 шт.

2015 год – 211 шт.;
2016 год – 217 шт.;

2017 год – 134 шт.;
2018 год - 142 шт.
	Приобретено: 
2014 год - 150 ед. автобусов;
2015 год – 119 ед. автобусов;
2016 год – 101 ед. автобусов;
2017 год – 150 ед. автобусов;

2018 год – 165 ед. автобусов.
	2014 год – нет;

2015 год – недостаточное финансирование;

2016 год – нет

2017 год – нет;

2018 год – нет.

	12.
	Основное мероприятие 1.8 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на водном транспорте пригородного сообщения»
	министерство социального развития области
	2015
	2015
	См. п.3

	13.
	Основное мероприятие 1.9 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на автомобильном транспорте (кроме такси), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа в межмуниципальном и пригородном сообщении»
	министерство социального развития области
	2015
	2015
	См. п. 5

	14.
	Основное мероприятие 1.10 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении»
	министерство социального развития области
	2015
	2015
	См. п. 7

	15.
	Основное мероприятие 1.11 «Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на других видах городского транспорта»
	министерство социального развития области
	2015
	2015
	См. п. 5

	16.
	Основное мероприятие 1.12 "Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области"
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2018
	2018
	функционирование информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области на уровне 100 процентов

	17.
	Основное мероприятие 1.13 "Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий области"
	министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
	2018
	2018
	достижение гарантированного, бесперебойного холодного водоснабжения систем и оборудования аэропортового комплекса "Центральный" на уровне 100 процентов

	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области»

	18.
	Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе:
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2014
	2018
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения 
	
	

	19.
	Контрольное событие 2.1.1.1. Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области
	
	2014
	2016
	Ввод 

2,56/505,9

км/п.м
	Ввод

2,56/505,9

км/п.м

9 декабря 2015 года торжественно открыто движение по мостовому переходу через судоходный канал в городе Балаково, строительство которого было начато в 2009 году.
	Арбитражным  судом Саратовской области вынесено решение о внесении изменений в Государственный контракт по объекту строительства по переносу сроков окончания работ по объекту на 2016 год с разделением на этапы (дело от 30.10.2015 года № А57-14287/2015):

2.1. – обеспечение проезда – окончание этапа 30.11.2015 года;

2.2. – оставшиеся работы, не связанные с обеспечением проезда, – окончание 30.05.2016 года.

	20.
	контрольное событие 2.1.1.2. Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу "Центральный" (г.Саратов)
	
	2016
	2018
	1 очередь строительства, ввод 12,31 км
	1 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие автомобильного движения по вновь построенной автодороге
	Объект «Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г.Саратов)» не введен в эксплуатацию в связи с оформлением разрешительной документации

	21.
	Контрольное событие 2.1.2.1. Строительство автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград на участке км 501 - граница Волгоградской области в Ровенском районе Саратовской области
	
	2014
	2015
	Ввод 4,69 км
	Ввод 4,69 км
	

	22.
	Контрольное событие 2.1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги Энгельс - Ершов - Озинки на участке км 83 - км 88 в Федоровском районе Саратовской области
	
	2015
	2015
	Ввод 5,021 км
	Ввод 5,021 км
	

	23.
	Контрольное событие 2.1.2.3. Реконструкция автоподъезда к с. Подлесное от автомобильной дороги Хвалынск - Ивановка - Алексеевка - автомобильная дорога Сызрань - Саратов - Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области
	
	2015
	2016
	Ввод 4,236 км
	Ввод 4,236 км
	

	24.
	Контрольное событие 2.1.2.4. Строительство автомобильной дороги Ивановка - Анино в Екатериновском районе Саратовской области
	
	2015
	2015
	Ввод 0,481 км
	Ввод 0,481 км
	

	25.
	Контрольное событие 2.1.2.5. Строительство автомобильной дороги обход г. Аркадака от автодороги Аркадак - Алексеевка до автодороги Балашов - Ртищево на участке от автодороги Аркадак - Алексеевка до автодороги Аркадак - Соцземледелие
	
	2015
	2016
	Ввод 2,06979 км
	Ввод 2,06979 км
	

	26.
	Контрольное событие 2.1.2.6. Строительство автодороги Озинки - Перелюб на участке отмыкания на п. Новозаволжский - граница Перелюбского района в Озинском районе Саратовской области
	
	2015
	2016
	Ввод 4,01 км
	Ввод 4,66 км
	В связи с неблагоприятными погодными условиями работы по заключенному государственному контракту на выполнение работ по строительству объекта подрядной организацией в 2015 году были приостановлены, Объект был введен в эксплуатацию в 2016 году.

	27.
	Контрольное событие 2.1.2.7. Реконструкция автомобильной дороги Шевыревка – Сабуровка на участке км 10+000 – км 11+000 в Саратовском районе
	
	2017
	2017
	Ввод 1,9 км после реконструкции
	Ввод 1,9 км после реконструкции

При реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» проведены работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «с.Шевыревка-с.Сабуровка», попавшей в зону строительства инженерных коммуникаций аэропортового комплекса.
	

	28..
	Контрольное событие 2.1.2.9. Строительство мостового перехода через р.Камелик на км 51+253 автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Саратовской области
	
	2017
	2018
	Ввод 160 п.м.
	Ввод 160 п.м.

Работы на мостовом переходе через р. Камелик завершены, объект введен в эксплуатацию. Движение транспорта по мосту торжественно открыто 12 ноября 2018 года
	

	29.
	Контрольное событие 2.1.2.15. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области


	
	2014
	2018
	
	2014 год -выполнены проектно-изыскательские работы по 1 объекту строительства автомобильных дорог;

2015 год -выполнены проектно-изыскательские работы по 2 объектам строительства автомобильных дорог;

2016 год - заключено 2 государственных контракта на проектно-изыскательские работы по объектам реконструкции автомобильных дорог;

2017 год - завершены работы по 4 государственным контрактам на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции;

2018 год - завершены работы по 4 государственным контрактам.
	

	30.
	Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2014
	2018
	2014 год – содержание дорог, средства на ремонт и капремонт автомобильных дорог не предусмотрены;

2015 год -планируется выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог протяженностью 73,8 км; по ремонту моста протяженностью 15,65 п.м;

2016 год - планируется капитальный ремонт и ремонт а/дорог протяженностью 10,95 км;

2017 год - планируется капитальный ремонт и ремонт а/дорог протяженностью 23,22 км, ремонт моста 24,2 п.м.;

2018 год - планируется капитальный ремонт и ремонт а/дорог протяженностью 35,4 км, ремонт моста 55,4 п.м.
	2014 год - ямочный ремонт выполнен на 70% региональных автомобильных дорог, устройство защитных слоёв из горячего а/бетона проведено в объеме порядка 12 тыс. тн., проведение работ по ремонту моста «Саратов-Энгельс».

2015 год – выполнены работы по ремонту региональных автомобильных дорог протяженностью 73,8 км; по ремонту моста протяженностью 15,65 п.м;

2016 год -выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 10,95 км автомобильных дорог регионального значения; ямочный ремонт 956,1 тыс.м2 дорожного покрытия;

2017 год - выполнен ямочный ремонт на 77,1% региональных дорог, работы по капитальному ремонту и ремонту 23,22 км а/дорог регионального значения; выполнен ремонт моста 25,6 п.м.;

2018 год -выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 39,5 км а/дорог, ремонт моста 55,4 п.м., ямочный ремонт площадью 1421,1  тыс.кв.м. 
	

	31.
	Основное мероприятие 2.3 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда»
	комитет дорожного хозяйства области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2014
	2014
	развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	По мероприятию не были выделены лимиты бюджетных обязательств.


	

	32.
	Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2014
	2018
	реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	
	

	33.
	Основное мероприятие 2.5 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2015
	2015
	развитие сети автомобильных дорог общего пользования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	По мероприятию не были выделены лимиты бюджетных обязательств.


	

	34.
	Основное мероприятие 2.6 «Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2015
	2018
	формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения: 

2015 год - план по ремонту проезжей части и тротуаров в г.Саратове 85123,5кв.м.;

2016 год - ремонт 7,5 км автомобильных дорог местного значения;

2018 год – работы по содержанию а/дорог 
	2015 год - выполнен ремонт проезжей части и тротуаров в г.Саратове 85123,5кв.м. (порядка 10,5 приведенных километров проезжей части)

2016 год - отремонтировано 7,5 км автомобильных дорог местного значения;

2018 год – выполнение работ по содержанию а/дорог.
	

	35.
	Основное мероприятие 2.7 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений области за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	план - ремонт 17,9 км автомобильных дорог местного значения
	отремонтировано 17,9 км автомобильных дорог местного значения
	

	36.
	Основное мероприятие 2.8 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2018
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	2016 год - работы по содержанию а/дорог местного значения;

2017 год -  выполнены работы по ремонту и ямочному ремонту в объеме 2 809,5 тыс.м²; 2018 год – выполнение работ в рамках работ по содержанию
	

	37.
	Основное мероприятие 2.9 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	План - ремонт 20,0 км а/дорог местного значения
	отремонтировано 20,0 км автомобильных дорог местного значения
	

	38.
	Основное мероприятие 2.10 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципальных районов области за счет средств областного дорожного фонда»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	План - ремонт 7,0 км а/дорог местного значения
	отремонтировано 7,0 км автомобильных дорог местного значения
	

	39.
	Основное мероприятие 2.11 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений области за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	План - проведение неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения площадью 545,9 тыс.кв.м.
	объем выполненных работ по дорожному покрытию 545,9 тыс.кв.м. автомобильных дорог местного значения
	

	40.
	Основное мероприятие 2.12 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	План - проведение неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения площадью 430,1 тыс.кв.м.
	объем выполненных работ по дорожному покрытию 430,1 тыс.кв.м. автомобильных дорог местного значения 
	

	41.
	Основное мероприятие 2.13 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»
	2017
	2018
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	Все строительно-монтажные работы в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации «Саратовская агломерация» завершены, соответствующие отчетные материалы предоставлены в Минтранс России.
	

	42.
	2.13.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет областного дорожного фонда
	
	
	
	
	2017 год - ремонт дорог (30,5 км); устройство защитного слоя (32,3 км), установка пешеходных ограждений (19,6 км), установка  камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (38 ед.), светофорных объектов (23 ед.)

2018 год - на улично-дорожной сети МО «Город Саратов» выполнен ремонт на 62 объектах, общей протяженностью 77,4 км.
	

	43.
	2.13.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет областного дорожного фонда
	
	
	
	
	2017 год - ремонт дорог (22,3 км), установка пешеходных ограждений (2,2 км), установка камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения; установка светофорных объектов (2 ед.); устройство шумовых полос (90 м), установка информационных аншлагов (2 ед.);

2018 год - проведены работы на 12 объектах общей протяженностью 20,6 км: ремонт 18,9 км, реконструкция 2-ух участков улиц протяженностью 1,7 км, а также капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте Строителей.
	

	44.
	2.13.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Саратовской агломерации за счет областного дорожного фонда
	
	
	
	
	2017 год - ремонт дорог (94,7 км), установка средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на мосту «Саратов-Энгельс», установка барьерного (3,0 км) и пешеходных ограждений (50 м); установка двух светофорных объектов;

2018 год - проведены работы по капремонту и ремонту на дорогах общей протяженностью 56,9 км и строительство 2-х надземных пешеходных переходов; на автоподъезде к г.Саратову от а/дороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» и а/дороге «Саратов-Усть-Курдюм» (обе - в Саратовском районе области).
	

	45.
	Основное мероприятие 2.14 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2017
	2018
	приобретение дорожной техники, а также оборудования в целях модернизации лаборатории контроля качества ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»
	2017 год - приобретено лабораторное оборудование, спец.автомобиль «Дорожная лаборатория», подметально-уборочные машины (2), трактора (3), мини-погрузчики (2), автогрейдер, ретрорефлектометр; 2018 год - поставка лабораторного оборудования, передвижной лаборатории строительного контроля
	

	46.
	Основное мероприятие 2.15 «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2018
	2018
	План – приобретение муниципальными образованиями области 50 единиц дорожно-эксплуатационной техники
	муниципальными районами и городскими поселениями области приобретено 50 единиц дорожно-эксплуатационной техники
	

	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»

	47.
	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»
	комитет транспорта области, министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2018
	Количество выносимых постановлений об админи-стративных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения:

2014 год – 1 400,0 тыс.шт.;
2015 год – 540 тыс.шт;

2016 год – 580 тыс. шт.;
2017 год – 1 400,0 тыс.шт.;
2018 год – 1 460,0 тыс.шт.
	Вынесено постановлений:

2014 год – 1 540,3 тыс.шт. постановлений

Проведены ремонтно-восстановительные работы 30 комплексов фотовидеофиксации;
2015 год – 375,2 тыс.шт.;
2016 год – 988,3 тыс.шт.;

2017 год – 1 540,3 тыс.шт., Проведены ремонтно-восстановительные работы 30 комплексов фотовидеофиксации.
2018 год – 1 706,1 тыс.шт.
	2014 год – нет;

2015 год – нет;

2016 год – нет

2017 год – нет;

2018 год – нет.

	48.
	Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2018
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий:

2015 год - 430 чел.

2016 год – 435 чел.;
2017 год – 430 чел.;
2018 год – 415 чел.
	Погибло:

2015 год – 362 чел.;
2016 год – 359 чел.;
2017 год – 347 чел., Приобретены стационарные комплексы: «Кречет» (4 ед.), «Кордон» (2 ед.); передвижные комплексы «Паркон» (2 ед.)

2018 год – 321 чел.
	2015 год – нет;

2016 год – нет

2017 год – нет;

2018 год – нет.

	Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»

	49.
	Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2018
	Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно):

2015 год – 80,0 %;
2016 год – 75,0 %;

2017 год – 80,0 %;
2018 год – 85,0 %
	Подключено:

2015 год - 80,0 %;
2016 год – 75,6 %;

2017 год – 80,0 %;
2018 год – 97,2 %
	2015 год – нет;

2016 год – нет

2017 год – нет;

2018 год – нет.

	50.
	Основное мероприятие 4.2 «Проектирование и оснащение регионального навигационно-информационного центра Саратовской области»
	комитет транспорта области
	2014
	2014
	повышение оперативности принятия решений, обеспечение качественного взаимодействия при чрезвычайных ситуациях между органами исполнительной власти области, предприятиями и организациями транспортного комплекса области
	2014 год – мероприятие не реализовано
	2014 год – отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств, недостаточное финансирование.

	Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»



	51.
	Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2018
	Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива:

2015 год – 5%;
2016 год – 7%;
2017 год – 11%;
2018 год – 15,0 %
	Работают на КПГ:

2015 год – 5,4%;
2016 год – 7,3%;
2017 год – 11%;

2018 год – 12,0 %
	2015 год – нет;

2016 год – нет

2017 год – нет;

2018 год – нет.

	52.
	Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области»
	министерство промышленности и энергетики области
	2015
	2018
	Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ:

2015 год – 9 ед.;
2016 год – 13 ед.;

2017 год – 9 ед.;
2018 год – 15 ед.
	Функционируют:

2015 год - 6 станций;
2016 год – 6 станций;
2017 год – 6 станций;
2018 год – 9 станций.
	2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год – Отсутствие рынка сбыта, отсутствие возможности подключения к газу, площадь участка менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности;

	
	
	
	
	
	Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива:

2015 год – 7 163,0 тыс.м3/год;
2016 год – 8 085  тыс.м3/год;
2017 год – 9 290,0 тыс.м3/год;
2018 год – 19 392,0 тыс.м3/год
	Реализовано в:

2015 году – 8 420 тыс. м3;
2016 году – 8 085,0 тыс.м3/год;
2017 год – 10 047,0 тыс.м3/год;
2018 год – 11 523,8 тыс.м3/год
	

	53.
	Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо»
	министерство строительства и ЖКХ области
	2015
	2018
	Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо:

2015 год – 7 %;
2016 год – 9%;
2017 год – 12%;
2018 год – 15 %
	Переведено:

2015 год - 7%;
2016 год – 7,5%;

2017 год – 8%;
2018 год – 7,7 %
	2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год – отсутствие требуемой инфраструктуры для использовании и обслуживании техники на газомоторном топливе, значительный срок окупаемости газификации транспортного средства, отсутствие высокой производственной культуры для обслуживании транспорта на газомоторном топливе;

	54.
	Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2018
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