Отчет 

о ходе исполнения государственной программы Саратовской области 
«Развитие транспортной системы до 2020 года»
за январь-сентябрь 2016 года.

1. Общие положения.

1. Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года», сроки и этапы реализации программы 2014-2020 годы, реализуется в один этап.

2. Основные цели и задачи программы
Цели программы - повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона, реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта, сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Задачи программы - обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры, расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.
3. Финансовое обеспечение Государственной Программы

Данные о финансовом обеспечении программы за 9 месяцев 2016 года представлены в таблице №1.
4. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-сентябрь 2016 года представлены в таблице № 2.

Таблица №2 (приложение №13 к постановлению 

Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 9 месяцев 2016 года
	N п/п
	Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Ожидаемый конечный  результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»

	1.
	Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности авиаперевозок»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Количество рейсов, выполненных по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 520 ед.
	Выполнено
428 рейсов
	нет

	2.
	Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов»
	комитет капитального строительства области
	2014
	2017
	2014
	
	обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных
	Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017-2018 годы
	нет

	3.
	Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 234 ед.

	Выполнено
696 рейсов
	нет

	4.
	Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Количество пассажиров, перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 4 560 тыс. чел.
	Перевезено
3 420 тыс. чел.
	нет

	5.
	Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл.

	Заключено 307 договоров для организации пассажирских перевозок
	нет

	6.
	Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 217 шт.
	Приобретено 84 ед. автобусов
	нет

	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области»

	7.
	Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе:

	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения 
	
	

	8.
	контрольное событие 2.1.1.1. Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области
	
	2014
	2016
	2014
	
	
	Финансирование работ осуществляется за счет возврата федеральных средств, не использованных в 2015 году.
Размещено извещение о проведении электронного аукциона для закупки по объекту «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково. Завершение строительства».
	Соглашением сторон государственный контракт от 21 июня 2010 г. № 381 расторгнут. Всего с начала работ выполнено и принято работ по объекту «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково» на сумму 4 765 896,1 тыс. рублей.

	9.
	контрольное событие 2.1.1.2. Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу "Центральный" (г.Саратов)
	
	2016
	2018
	2016
	
	
	По объекту 03.10.2016 года состоялся аукцион, определился подрядчик ООО «Автотрасса» и в настоящее время идет процедура заключения гос.контракта. Заключено 10 контрактов на проведение работ по землеустройству по данному объекту (кадастровые работы, определение рыночной стоимости выкупаемых участков).
	

	11.
	Контрольное событие 2.1.2.3 Реконструкция автоподъезда к с.Подлесное от автомобильной дороги Хвалынск – Ивановка – Алексеевка - автомобильная дорога Сызрань – Саратов - Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области *

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	
	Финансирование работ осуществляется за счет возврата федеральных средств, не использованных в 2015 году Подписано и оплачено 8 соглашений о выкупной цене земельных участков
	

	12.
	Контрольное событие 2.1.2.5. Строительство автомобильной дороги обход г.Аркадака от автодороги Аркадак-Алексеевка до автодороги Балашов-Ртищево на участке от автодороги Аркадак-Алексеевка до автодороги Аркадак-Соцземледелие

	
	2015
	2016
	2015
	
	
	Финансирование работ осуществляется за счет возврата федеральных средств, не использованных в 2015 году
	

	13.
	Контрольное событие 2.1.2.6. Строительство автодороги «Озинки- Перелюб» на участке отмыкания 

на п.Новозаволжский – граница  Перелюбского района в Озинском районе Саратовской области

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	
	Ввод в эксплуатацию 4,66 км а/дороги «Строительство автомобильной дороги Озинки - Перелюб на участке отмыкание на п.Новозаволжский - граница Перелюбского района Саратовской области» (Этап 1,1 и 1.2).
	

	14.
	Контрольное событие 2.1.2.14. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области
	
	2014
	2020
	2014
	
	
	На 01.10.2016 заключено 2 гос.контракта на проектно-изыскательские работы по объектам реконструкции
	

	15.
	Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Обеспечение круглогодичного функциони-рования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

В текущем году планируется выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту а/дорог протяженностью 10,95 км. *
	С начала года выполнено 939,3 тыс.м2 ямочного ремонта. Выполнены работы по ремонту 0,4 км автомобильных дорог регионального значения.
	отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств, достаточных для оплаты выполненных работ по заключенным контрактам, текущая кредиторская задолженность по дорожному комплексу за выполненные работы на 01.10.2016 года 244,7 млн рублей.

	16.
	Основное мероприятие 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда»


	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

государственное бюджетное учреждение области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» 
(по согласованию)
	2014
	2020
	2014
	
	реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
	
	

	17.
	Основное мероприятие 2.6 «Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»*
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2015
	2018
	2015
	
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	отремонтировано 6,7 км автомобильных дорог местного значения
	

	18.
	Основное мероприятие 2.7           «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений области за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	2016
	
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	отремонтировано 17,4 км автомобильных дорог местного значения
	

	19.
	Основное мероприятие 2.8                       «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2018
	2016
	
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	
	

	20.
	Основное мероприятие 2.9                                         «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	2016
	
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	отремонтировано 18,0 км автомобильных дорог местного значения
	

	21.
	Основное мероприятие 2.10 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципальных районов области за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	2016
	
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	отремонтировано 6,5 км автомобильных дорог местного значения
	

	22.
	Основное мероприятие 2.11 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений области за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	2016
	
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	Объем выполненных работ по дорожному покрытию 532,356 тыс.кв.м. автомобильных дорог местного значения
	

	23.
	Основное мероприятие 2.12 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области;

органы местного самоуправления области (по согласованию)
	2016
	2016
	2016
	
	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
	Объем выполненных работ по дорожному покрытию 352,657 тыс.кв.м. автомобильных дорог местного значения 
	

	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»

	24.
	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2014
	2020
	2014
	
	Количество выносимых постановлений об админи-стративных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 580 тыс.шт.
	Вынесено 

457,7 тыс.шт. постановлений
	нет

	25.
	Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2020
	2015
	
	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 435 чел.


	Погибло 264 чел.
	нет

	Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»

	26.
	Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2020
	2015
	
	Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) – 75%
	Подключено 95%
	нет

	Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»

	27.
	Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2020
	2015
	
	Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива – 7%
	Работают на КПГ 6,0%
	нет

	28.
	Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области»
	министерство промышленности и энергетики области
	2015
	2020
	2015
	
	Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ – 13 ед.
	Функционируют 6 станций
	Отсутствие рынка сбыта, отсутствие возможности подключения к газу, площадь участка менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности

	
	
	
	
	
	
	
	Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива – 9760,тыс.м3/год


	Реализовано 5662,0 тыс.м3
	

	29.
	Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо»
	министерство строительства и ЖКХ области
	2015
	2020
	2015
	
	Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо – 9%
	Переведено 10,2%
	отсутствие требуемой инфраструктуры для использовании и обслуживании техники на газомоторном топливе, значительный срок окупаемости газификации транспортного средства, отсутствие высокой производственной культуры для обслуживании транспорта на газомоторном топливе


	30.
	Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо»
	министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	2015
	2020
	2015
	
	См. п.21


5. Сведения о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за отчетный период

Информация о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за январь-сентябрь 2016 года представлена в таблице № 3.
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